	Ім'я задачі	Тривалість	Старт	Кінець
1	Повне виконання проекту	71 days	21.10.2005	31.12.2005
2	Кількість виконавців	7 days	21.10.2005	28.10.2005
3	Формування вимог	9 day	28.10.2005	06.11.2005
4	Проектування	18 days	06.11.2005	24.11.2005
5	Реализация	27 day	24.11.2005	21.12.2005
6	Тестування	3 days	21.12.2005	24.12.2005
7	Впровадження	2 days	24.12.2005	26.12.2005
8	Експлуатація та супровід	5 dav	26.12.2005	31.12.2005

Лабораторна робота №8

## Планування проекту з допомогою даіграм Ганта

Варіант: 15

Виконав студент 612п Петренко Іван Юрійович

Перевірила: доцент, Дем'яненко О.С.

URL адреса:

https://github.com/iypetrenko/lab\_8



